

Oost-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2 ^e helft 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting ¹⁾	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen	OTB Q2 2014	OTB Q3 2014 TB 2015 R 2016-2016/18	TB Q1 2015 R 2016-2016/18		Asw 2x2 wordt asw 2x2 + weefvak 3 km
A1 Apeldoorn-Azelo	Bestuurlijke overeenstemming Q4 2013	OTB 2016	OTB Q3 2016 TB 2017 R (fase 1) 2017-2019/21 R (fase 2) 2024-2026/28		Apeldoorn-Deventer-Oost: asw van 2x3 naar 2x4 Deventer-Oost-Azelo: asw van 2x2 naar 2x3 106 km

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2 ^e helft 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting ¹⁾	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)	SP Q1 2012	OTB Q3 2014 TB 2015 R 2016-2019	OTB Q1 2015 TB 2015 R 2016-2019/21	Gelijktijdig met het (O)TB zal een (ontwerp) tolbesluit genomen moeten worden. De planning van het OTB is hierop herijkt	Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken (12 km) én verbreding bestaande A15 asw van 2x1 naar 2x2 rijstroken (7 km) én verbreding bestaande A12 asw van 2x2 naar 2x3 rijstroken (12 km) Totaal: 31 km
N18 Varsseveld-Enschede	TB Q3 2013	R 2016-2019	R 2016-2019/21		Aanleg aw 2x1/deels 2x2 en aw 1x2 wordt 2x2 75 km
N35 Zwolle-Wijthmen	OTB Q1 2014	OTB Q1 2014 TB 2015 R 2016-2016/18	TB Q3 2015 R 2016-2016/18		Aw 1x2 wordt aw 2x2 9 km