

Zuidvleugel

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2 ^e helft 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting ¹⁾	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A4 Vlietland-N14	OTB Q2 2014		TB Q1 2015 R 2018-2020/22	Aanvullend op Rijnlandroute	Asw van 2x3 naar 2x4 13 km
A4 Verbreding Zoeterwoude dorp-Vlietland	OTB Q2 2014		TB Q1 2015 R 2018-2020/22	Onderdeel Rijnlandroute	Aanleg knooppunt Vlietland en tussen aansluiting Zoeterwoude dorp en knooppunt Vlietland hoofdrijbaan asw van 2x3 naar 2x2 en 2x2 parallelle rijbanen 7 km
A44 verbreding Leiden-West-Maaldrift	OTB Q2 2014		TB Q1 2015 R 2018-2020/22	Onderdeel Rijnlandroute	Asw van 2x3 naar 2x4 tussen aansluiting Leiden-West en nieuw knooppunt nabij Maaldrift 7 km
A13/A16 Rotterdam	SP Q2 2013	OTB Q4 2014 TB 2015 R 2017-2021	OTB Q2 2015 TB 2016 R 2017-2021/23	Planning herijkt na schrappen tolheffing voor dit project	Aanleg asw 2x2 44 km

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2 ^e helft 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting ¹⁾	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A24 Blankenburgverbinding	VK Q4 2013	OTB Q1 2015 TB 2015 R 2017-2022	OTB Q1 2015 TB 2015 R 2017-2022/24		Nieuwe asw met 6 rijstroken over een lengte van 4,2 km en uitbreiding asw A20 met 1 rijstrook over een lengte van 4,4 km 29,6 km
Spoorwegen					
4-sporigheid Rijswijk-Delft Zuid	AV Q4 2011	OTB/MER Q1 2014 TB 2014/2015 R 2017-2020	OTB/MER Q3 2014 TB 2015 R 2017-2022	Planning aangepast aan de gewijzigde Beleidsregel Trillingen. Realisatie aangepast op basis van nieuw risico-profiel	Uitbreiding van 2 naar 4 sporen (inclusief seinoptimalisatie) bij Delft-Zuid 5,8 km

1) In deze kolom staat de reden van bijstelling van de planning.