

Nationaal

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2 ^e helft 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting ¹⁾	Maatregel Aantal km
Spoorwegen					
Reservering IJzeren Rijn (Goederenverbinding Antwerpen-Roergeried)	TN/MER Q2 2001			In afwachting van over- eenstemming met België en Duitsland	Reactivering bestaande verbinding, deels nieuw spoor 48 km op Nederlands grondgebied

1) In deze kolom staat de reden van bijstelling van de planning.